

La reconstrucción del Ayuntamiento antiguo se retrasa y durará un año más

► La Conselleria de Infraestructuras atribuye la demora a imprevistos en la estructura y al desvío de una línea de baja tensión

San Vicente del Raspeig

CLARA R. FORNER

Las obras de reconstrucción del antiguo Ayuntamiento de San Vicente, que deberían estar ya acabadas, se encuentran todavía a medias y durarán un año más de lo previsto después de que la Conselleria de Infraestructuras haya ampliado el plazo de ejecución de los trabajos hasta el 14 de febrero del próximo año.

El proyecto de reconstrucción de la antigua Casa Consistorial para levantar un edificio más accesible se adjudicó a la empresa Cyes por 1,9 millones de euros, aportados por el Plan Confianza de la Generalitat. La actuación se inició en febrero de 2011 y contaba inicialmente con un plazo de ejecución de un año.

Ya en septiembre del pasado año, durante una visita con la consellera Isabel Boning, la alcaldesa, Luisa Pastor, ya advirtió la posibilidad de que las obras «se retrasen un poco». Entonces se esperaba que finalizaran a mediados de este año.

Pero este nuevo plazo se aproxima y todavía queda mucho por ejecutar, dado que todavía se está levantando la estructura del histórico edificio.

Fuentes de la Conselleria de Infraestructuras consultadas por este diario explican que las obras «se han ralentizado por un pro-



Situación actual de las obras de reconstrucción del antiguo Ayuntamiento. JORGE BONELLI

blema en la estructura que ya se ha subsanado» y porque ha habido que trasladar «una línea de baja tensión».

Al parecer, en la resolución de ambos problemas está previsto emplear un año, puesto que se ha autorizado una ampliación del plazo de las obras hasta el 14 de febrero de 2013. En todo caso, las

mismas fuentes apuntan que «se va a intentar concluir las para el mes de diciembre».

Desde la Generalitat afirman que esta demora no se debe a la falta de liquidez de la Generalitat pues «hay partida» presupuestaria y «hay gente trabajando», por lo que insisten en atribuir el retraso a imprevistos en la obra.

El proyecto que se está llevando a cabo consiste en el derribo de casi todo el edificio, cuyo cuerpo principal tenía 125 años de historia. No obstante, se ha conservado la fachada que recae sobre la plaza de España con el fin de preservar la imagen de uno de los lugares más representativos del municipio y donde se sitúa también la

La empresa puede acabar los trabajos hasta el 14 de enero de 2013 pero no se descarta que los termine en diciembre

iglesia de San Vicente Ferrer.

Cuando se derribó el pasado año, el inmueble estaba formado por el edificio principal más dos anexos, que resultaban poco accesibles hasta el punto de que no se había podido instalar un ascensor. Ahora se está levantando uno nuevo más diáfano formado por dos plantas más otras tres retranqueadas. En la calle Salamanca, que permanece cortada al paso de vehículos desde que se iniciaron las obras, se habilitará una segunda entrada más accesible, mientras que la principal se mantiene por la plaza, aunque rebajándola y situada al nivel de la vía pública.

La parte principal del edificio, junto a la fachada principal, se mantendrá como lugar de referencia para el Consistorio, principalmente para actos protocolarios y festivos. Los balcones podrán volver a acoger actividades como los pregones, que se trasladaron temporalmente al nuevo Ayuntamiento. Al resto del inmueble se le dará un uso socio-cultural, aunque no se ha concretado exactamente qué departamentos o entidades acogerá.

San Vicente cierra las jornadas sobre el futuro económico y empresarial del municipio

► Una mesa redonda clausura las ponencias en las que expertos y agentes sociales han analizado los recursos y finanzas locales

M. J. S. V.

Empresarios, representantes de asociaciones locales, expertos y

miembros del equipo de gobierno han participado durante este fin de semana en las Jornadas de Economía Local San Vicentera. Durante el evento, que se organizó con motivo del 175º aniversario de la segregación de San Vicente del término municipal de Alicante, se han analizado el pasado, el presente y el futuro económico y empresarial de la

localidad. El vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante, Vicente Llopis, y el doctor en Economía, Francisco Canals, fueron dos de los analistas que intervinieron.

En total, una treintena de personas asistieron a las ponencias con el objetivo de conocer los recursos económicos y financieros que ofrece esta población.



Algunos de los asistentes y organizadores de las jornadas. INFORMACIÓN

**3 ÚLTIMOS
PISOS V.P.O
EN MUTXAMEL
con Subvención de
20.700 €**

Ejemplo de vivienda (V.P.O.) tipo:

Piso	99.760.- €
Garaje	18.000.- €
Trastero	3.000.- €
	120.760.- €
8% IVA	9.660.- €
Total	130.420.- €
(1) Préstamo VPO	103.200.- €
	27.220.- €
(2) Subvención Ministerio	9.600.- €
	17.620.- €
(3) Subvención Generalitat	11.100.- €
Entrada real	6.520.- €

**Piso, Garaje y Trastero
desde 288 € al mes**



Plaza Nueva, 22
(Frente a la Iglesia) MUTXAMEL
franber@melgrupo.com

Entrega de viviendas
en abril de 2012

Edificio MEL-23
Calle Pedro Cano, 21 - Mutxamel

www.grupomel.es

965 95 24 42